

# TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO CESTOVNÍ RUCH JAVORNÍK

## **Předběžná studie** **Dodatek č. 1**

*Zpracováno dne 18. 2. 2016*

## 1 OBSAH

|              |                                                           |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>     | <b>OBSAH</b>                                              | <b>2</b> |
| <b>2</b>     | <b>ÚVOD</b>                                               | <b>3</b> |
| <b>3</b>     | <b>STAV JEDNÁNÍ O KOUPI POZEMKŮ NUTNÝCH PRO VÝSTAVBU</b>  | <b>4</b> |
| <b>4</b>     | <b>UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ</b>                                   | <b>5</b> |
| <b>5</b>     | <b>HARMONOGRAM</b>                                        | <b>7</b> |
| <b>6</b>     | <b>PŘÍLOHY</b>                                            | <b>8</b> |
| Příloha č. 1 | Zápis z jednání v realitní kanceláři NEMO dne 26. 1. 2016 | 9        |
| Příloha č. 2 | Dary a sponzorské příspěvky na koupi potřebných pozemků   | 11       |
| Příloha č. 3 | Bilance výkupů pozemků a pozemkové úpravy                 | 13       |
| Příloha č. 4 | Vizualizace navrhovaného řešení                           | 14       |
| Příloha č. 5 | Souvislosti s územním plánem obce                         | 18       |
| Příloha č. 6 | Dotační možnosti                                          | 20       |
| Příloha č. 7 | Fotodokumentace                                           | 23       |

## 2 ÚVOD

V červnu 2015 byla zpracována **studie stavu a rozvoje pro řešení aktuálního stavu technické infrastruktury** (dále jen **studie TI**) v souvislosti s žádaným rozvojem cestovního ruchu (CR) v Javorníku na Šumavě (verze z 23. 6. 2015). Studie TI rekapituluje východiska a aktuální nabídku cestovního ruchu v místě. Technická infrastruktura podle studie zahrnovala:

- Vybudování odstavných ploch pro parkování.
- Vytvoření informačního a sociálního centra.
- Změnu osvětlení sochy K. Klostermanna.
- Vytvoření podmínek pro rozšíření lyžařského areálu.
- Možné zakomponování objektu čp. 29 „Konopice“ do aktivit spojených s cestovním ruchem.

Studii TI **projednala rada obce Vacov na svém jednání v červnu 2015** s tím, že navrženým řešením vyjádřila podporu.

Dodatek č. 1 k této studii reaguje na postupy a naplňování cílů, které jsou v předběžné (tedy dále i základní) studii formulovány a které vznikly řešením v období červen 2015 – leden 2016.

Podklady byly shromážděny v součinnosti **V. Friče, M. Blahouta, arch. Hanzlíka a L. Sukové.**

Do formální podoby zpracoval:

**KP projekt s.r.o.**

Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

[www.kpprojekt.cz](http://www.kpprojekt.cz)

### 3 STAV JEDNÁNÍ O KOUPÍ POZEMKŮ NUTNÝCH PRO VÝSTAVBU

Podmínkou vedení obce Vacov pro realizaci projektu TI bylo získání předmětných pozemků definovaných ve studii TI do svého vlastnictví. Tyto pozemky jsou v současnosti ve vlastnictví fyzických osob (viz Příloha č. 3) a bylo tedy nutné najít shodu při jejich finálním prodeji obci. Nalezení této shody nebylo snadné, přesto k ní došlo u rozhodujících pozemků, které jsou potřeba pro realizaci záměru TI (viz Příloha č. 1).

## 4 UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ

Studie TI byla předložena k diskuzi široké veřejnosti (občané Javorníku, spolky, podnikatelé v cestovním ruchu) a z ní vzešla řada podnětů, které byly zapracovány do nové varianty, tzv. var. II, kterou lze charakterizovat takto:

- Vybudování odstavené plochy s kapacitou 80 stání.
- Odstavná plocha by sloužila i pro pořádání sportovních a kulturních akcí na Javorníku.
- Vytvoření místní obslužné komunikace spojené s odstavnou plochou vedené ze silnice k rozhledně nad pomníkem K. Klostermanna západním směrem s napojením na hlavní silnici v sousedství budovy č. 29. Perspektivně lze uvažovat o pokračování místní komunikace západním směrem k obsluze pozemků 128/8 a 129/2, případně i severním směrem k obsluze pozemků 128/1 a 128/6.
- Vybudování informačního a sociálního centra na místě stávající čekárny veřejné dopravy, která bude zbourána a nahrazena novým objektem. V tomto novém objektu by bylo informační středisko, sociální zařízení, servisní místnosti a čekárna na veřejnou dopravu.

Koncepčně by pak tato infrastruktura vytvořila základ pro rozvoj lyžařského areálu, včetně umělého zasněžování, příp. i k využití objektu čp. 29 „Konopice“.


Předběžná kalkulace nákladů – viz následující tabulka.

| POLOŽKA                                                                   | KALKULACE NÁKLADŮ    |                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                           | počet jednotek       | náklady / jednotku        | náklady celkem       |
| <b>VÝKUP DOTČENÝCH POZEMKŮ</b>                                            |                      |                           | <b>490 000 Kč</b>    |
| celkem 3 786 m <sup>2</sup>                                               | komplet              | 490 000 Kč                | 490 000 Kč           |
| <b>ODSTAVNÉ PLOCHY PRO PARKOVIŠTĚ</b>                                     |                      |                           | <b>3 547 500 Kč</b>  |
| <b>Příjezdová komunikace, místní obslužná komunikace</b>                  |                      |                           | <b>960 000 Kč</b>    |
| asfalt                                                                    | 400 m <sup>2</sup>   | 2 400 Kč / m <sup>2</sup> | 960 000 Kč           |
| <b>Odstavná plocha</b>                                                    |                      |                           | <b>2 587 500 Kč</b>  |
| bez krytu                                                                 | 1 750 m <sup>2</sup> | 1 250 Kč / m <sup>2</sup> | 2 187 500 Kč         |
| vegetační tvárnice, recyklovaný mat. folie proti průsaku ropných produktů |                      |                           |                      |
| opěrná zeď                                                                | 100 bm               | 4 000 Kč / m <sup>2</sup> | 400 000 Kč           |
| <b>Objekt čekárny</b>                                                     |                      |                           | <b>200 000 Kč</b>    |
| demolice stávajícího objektu                                              | komplet              | 200 000 Kč                | 200 000 Kč           |
| <b>INFORMAČNÍ A SOCIÁLNÍ CENTRUM</b>                                      |                      |                           | <b>7 980 000 Kč</b>  |
| zděný objekt přízemní se sedlovou střechou, využívané podkroví            | 1 140 m <sup>3</sup> | 7 000 Kč / m <sup>3</sup> | 7 980 000 Kč         |
| obestavěný prostor 18,0 m x 10,0 m x 6,3 m                                |                      |                           |                      |
| <b>CELKEM</b>                                                             |                      |                           | <b>12 217 500 Kč</b> |

Celkové náklady jsou odhadovány na 12 217 500 Kč včetně zohlednění nákladů na výkup dotčených pozemků obcí (v celkovém rozsahu 3 786 m<sup>2</sup>, blíže k cenové kalkulaci viz Příloha č. 1).

Dary a sponzorské příspěvky na výkup pozemků pro realizaci akce TI jsou řešeny samostatně v Příloze č. 2.

#### Nákres umístění TI v předmětném prostoru – zákres do katastrální mapy – var. II



## 5 HARMONOGRAM

### **Rámcový harmonogram postupu:**

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Projednání studie TI a dodatku č. 1 v radě obce Vacov           | do 03/2016         |
| Projednání studie TI a dodatku č. 1 v zastupitelstvu obce Vacov | do 06/2016         |
| Výkup pozemků                                                   | II. pol. roku 2016 |
| Projektová příprava, stavební a územní řízení                   | do 06/2017         |
| Zahájení realizace                                              | od 06/2017         |
| Ukončení realizace                                              | do 06/2018         |

## 6 PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Zápis z jednání v realitní kanceláři NEMO dne 26. 1. 2016
- Příloha č. 2 Dary a sponzorské příspěvky na koupi potřebných pozemků
- Příloha č. 3 Bilance výkupů pozemků a pozemkové úpravy
- Příloha č. 4 Vizualizace navrhovaného řešení
- Příloha č. 5 Souvislosti s územním plánem obce
- Příloha č. 6 Dotační možnosti
- Příloha č. 7 Fotodokumentace



## Příloha č. 1      Zápis z jednání v realitní kanceláři NEMO dne 26. ledna 2016

**Záznam z jednání o pozemcích na Javorníku pro vybudování technické infrastruktury pro cestovní ruch konané dne 26. 1. 2016 v realitní kanceláři NEMO v Prachaticích**

**Přítomni:** V. Vlček, R. Venclík, Z. Daňha, F. Kott

1. Účelem setkání bylo nalézt shodu v postupech vedoucích k realizaci záměrů vybudování zařízení technické infrastruktury pro cestovní ruch na Javorníku (dále jen TI). V průběhu roku 2015 se nepodařilo najít shodu mezi prodávajícím – rodinou Venclíků a kupujícím V. Vlčkem o parametrech obchodu. Vznikla tak patová situace.
2. Proávající zásadně trvá na svém názoru prodat všechny pozemky a nesouhlasí s prodejem jen části (např. části pro vybudování TI).
3. V minulých měsících navrhla Javornická rozvojová společnost (JRS) určitá řešení vedoucí k odblokování tohoto stavu. Principem těchto návrhů je, že by se JRS stala druhým kupcem části pozemků, které by v další fázi byly předány obci Vacov (tj. ty pozemky, které jsou v prostoru záměru budoucí TI). Proávající by v koordinaci prodal pozemky dvěma kupujícím – V. Vlčkovi a JRS. Z celkové výměry cca 16 tis. m<sup>2</sup> by koupila JRS cca 1 600 m<sup>2</sup> a V. Vlček cca 14 400 m<sup>2</sup>.
4. Toto řešení bylo po diskuzi odsouhlaseno jako schůdné všemi účastníky a došlo k dohodě o finančních parametrech následovně:
  - V. Vlček odkoupí pozemky za 120 Kč/m<sup>2</sup>.
  - JRS odkoupí pozemky v zastavitelném území (tj. v území budoucího záměru TI) za cenu cca 300 Kč/m<sup>2</sup>.
5. Všem účastníkům je známo, že v současnosti probíhá neformální „sbírka“ od podnikatelů, spolků, občanů a příznivců Javorníka, jejímž cílem je shromáždit prostředky a odkup pozemků do vlastnictví JRS. V současnosti jsou shromážděny přísliby za cca 200 tis. Kč.
6. Proávající vzhledem k okolnostem a veřejnému zájmu snížil svou představu o ceně o 60 tis. Kč a toto lze považovat za vstřícný krok a přínos ke zdaru celé transakce.
7. Realitní kancelář přesně vyspecifikuje předmětné pozemky (výměry, parcelní čísla, potřebu oddělení pozemků apod.), výše jsou uvedena jen rámcová čísla. Tyto konkretizované údaje budou již obsaženy v návrhu kupních smluv.
8. Dále se bude pracovat s tímto harmonogramem:
  - P. Kott předloží do 29. 1. 2016 I. návrh kupních smluv oběma kupujícím a rezervační smlouvy.
  - V dohodě prodávajících a JRS se zadá „oddělovák“ na příslušný pozemek.
  - Podpis smluv a jejich naplnění lze očekávat do 26. 2. 2016.
9. Všichni účastníci mají vědomost o tom, že probíhá komunikace s obcí Vacov, která vyslovila již podporu záměru projektu. Dále se předpokládá:
  - Bude zpracován dodatek č. 1 základní předběžné studie „Technická infrastruktura pro cestovní ruch Javorník“ z 23. 6. 2015. Tento dodatek bude předložen do rady obce ve 2/2016.

- V. Vlček nabídne prodat obci Vacov pozemky, které v současnosti již drží a jsou v prostoru budoucího záměru parkoviště. Jedná se o cca 2 100 m<sup>2</sup> za cenu max. 130 Kč/m<sup>2</sup>.
  - Pro celkovou projekci TI je potřeba podle dodatku č. 1 cca 3 800 m<sup>2</sup> (skládá se tedy z pozemků v budoucím vlastnictví JRS 1 600 m<sup>2</sup> + pozemky V. Vlčka 2 100 m<sup>2</sup> a dalších osob – V. Voldřich, manž. Hrubí – ve výměře cca 100 m<sup>2</sup>).
10. V případě naplnění těchto kroků pak získá obec Vacov do svého vlastnictví v průběhu roku 2016 předmětné pozemky a může připravovat projekt realizace TI. Zde jsou objektivní časové lhůty (projektová příprava, schvalovací procesy, rozpočtové možnosti obce, projekty EU, realizace stavby apod.). Tj. reálné parkoviště a nové informační a sociální centrum může poskytnout služby veřejnosti nejdříve v roce 2018.
11. S uvedeným záznamem bude seznámena obec Vacov a též podporovatelé, kteří přispěli svými finančními přísliby ke zdaru celé transakce.

Zpracoval: p. Daňha a p. Kott

27. 1. 2016

## Příloha č. 2 Dary a sponzorské příspěvky na koupi potřebných pozemků

Tato příloha rekapituluje stav „sbírky“ realizované mezi místní veřejností pro realizaci projektu TI na Javorníku. Aktivita k získávání dárců/sponzorů byly zahájeny ke dni 4. 1. 2016 a na žádost garantů „sbírky“ (J. Špičková a bratři Venclíkové) přerušeny k 25. 1. 2016.

Dárci/sponzoři jsou pro účely evidence rozděleni do následujících 3 skupin:

| I. SKUPINA SPOLKY NA JAVORNÍKU |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Javornický rozvojový spolek    | 20 000 Kč        |
| Nadační fond K. Klostermanna   | 10 000 Kč        |
| Hasiči Javorník                | 3 000 Kč         |
| Tělovýchovný spolek Javorník   | 15 000 Kč        |
| <b>CELKEM</b>                  | <b>48 000 Kč</b> |

| II. SKUPINA PODNIKATELÉ V CESTOVNÍM RUCHU |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| V. Frič (hotel Krásná Vyhlídka)           | 50 000 Kč        |
| V. Šperl (penzion)                        | 1 000 Kč         |
| Manželé Kutzendorferovi (penzion Quatro)  | 15 000 Kč        |
| Manželé Blahoutovi (penzion Javorina)     | 3 000 Kč         |
| M. Bejček (penzion)                       | 1 000 Kč         |
| Bratři Vintrové (vlek Javorník)           | 3 000 Kč         |
| <b>CELKEM</b>                             | <b>73 000 Kč</b> |

| III. SKUPINA OBČANÉ, SPONZOŘI, PŘÍZNIVCI JAVORNÍKA |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Manželé Šíslovi                                    | 2 000 Kč         |
| Rodina Hodinů/Heřmánků                             | 3 000 Kč         |
| Rodina Paulů                                       | 3 000 Kč         |
| Rodina Voldřichů/Vičků                             | 3 000 Kč         |
| J. Lazna                                           | 2 000 Kč         |
| Rodina Daňhů                                       | 70 000 Kč        |
| V. Pavlásková                                      | 3 000 Kč         |
| Rodina Hanzlíků (Javorník č.p. 5)                  | 5 000 Kč         |
| Z. Červenková (Javorník č.p. 5)                    | 1 200 Kč         |
| R. Soukupová                                       | 1 500 Kč         |
| <b>CELKEM</b>                                      | <b>93 700 Kč</b> |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>CELKEM EVIDOVÁNO K 4.2.2016</b> | <b>214 700 Kč</b> |
|------------------------------------|-------------------|

Jednotliví dárci budou osloveni během února 2016 k vlastnímu poskytnutí finančních příspěvků formou daru Javornickému rozvojovému spolku, který bude po formální stránce zajišťovat průběh dárcovství. Finanční prostředky následně využije k odkupu vytipovaných pozemků potřebných pro vybudování centrálního parkoviště a sociálních zázemí pro návštěvníky Javorníka v rámci akce TI.

Další pokračování „sbírky“ se v důsledku otevřeného jednání o celém tématu nevylučuje.

### Příloha č. 3    **Bilance výkupů pozemků a pozemkové úpravy**

| Č. parc. | LV  | m2    | Vlastníci                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 / 1  | 201 | 15448 | Špičková Jana, Spojařů 1224, 386 01 Strakonice<br>Venclík Michal, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice<br>Venclík Radek, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice                                                                                          |
| 128 / 6  | 293 | 11481 | Viček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice                                                                                                                                                                                                 |
| 128 / 8  | 293 | 21244 | Viček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice                                                                                                                                                                                                 |
| 137 / 3  | 293 | 111   | Viček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice                                                                                                                                                                                                 |
| 138 / 1  | 293 | 151   | Viček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice                                                                                                                                                                                                 |
| 138 / 2  | 201 | 111   | Špičková Jana, Spojařů 1224, 386 01 Strakonice<br>Venclík Michal, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice<br>Venclík Radek, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice                                                                                          |
| 140 / 5  | 293 | 2320  | Viček V. Ing., Chelčického 96, 386 01 Strakonice                                                                                                                                                                                                 |
| 140 / 10 | 65  | 54    | Hrubá Vlasta, Pod Homolkou 50, 385 01 Vimperk<br>Hrubý Josef, Čkyně 242, 384 81 Čkyně<br>Špičková Jana, Spojařů 1224, 386 01 Strakonice<br>Venclík Michal, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice<br>Venclík Radek, Sokolovská 407, 383 01 Prachatice |
| 176 / 1  | 12  | 570   | Voldřich Václav, Javorník 10, 384 73 Vacov                                                                                                                                                                                                       |

Pro realizaci akce ve var. II jsou nutné následující pozemkové úpravy:

|                                      |                |                      |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| parc. č. 128/1 – p. Venclík a další  | oddělení části | 1 500 m <sup>2</sup> |
| parc. č. 128/6 – Ing. Viček          | oddělení části | 1 650 m <sup>2</sup> |
| parc. č. 128/8 – Ing. Viček          | oddělení části | 120 m <sup>2</sup>   |
| parc. č. 137/3 – Ing. Viček          | oddělení části | 20 m <sup>2</sup>    |
| parc. č. 138/1 – Ing. Viček          | celá           | 151 m <sup>2</sup>   |
| parc. č. 138/2 – p. Venclík a další  | celá           | 111 m <sup>2</sup>   |
| parc. č. 140/10 – p. Venclík a další | celá           | 54 m <sup>2</sup>    |
| parc. č. 140/5 – Ing. Viček          | oddělení části | 120 m <sup>2</sup>   |
| parc. č. 176/1 – p. Voldřich         | oddělení části | 60 m <sup>2</sup>    |



## Příloha č. 4 Vizualizace navrhovaného řešení







## Příloha č. 5 Souvislosti s územním plánem obce

Javorník na Šumavě spadá do správního obvodu obce Vacov, která disponuje platným územním plánem, schváleným zastupitelstvem obce usnesením č. 18 ze dne 26. 9. 2013.

Územní plán je k dispozici na webových stránkách Města Vimperk jako dotčené obce s rozšířenou působností:

[http://www.vimperk.cz/2172/cz/normal/up-vacov#.VXI\\_EYvwxC](http://www.vimperk.cz/2172/cz/normal/up-vacov#.VXI_EYvwxC)

Relevantní část plánu: **D – katastrální území Javorník u Stach.**

Odstavná stání pro účely parkování návštěvníků jsou plánována do prostoru podél silnice III/14511 Rohanov – Javorník, který je v územním plánu definován jako zastavitelný. Jedná se o plochy občanského vybavení (OV), dopravní a silniční infrastruktury (DS) s možným využitím:

### OV

- stavby obchodu a prodeje
- **stavby ubytování a stravování**
- **stavby školské, zdravotnické, sociální péče, kulturní a církevní**
- **objekty doprovodné a zabezpečující provoz a potřeby území, klubovny, šatny a sociální zařízení**
- **odstavná stání a parkoviště, vyvolaná potřebou funkce hlavní**
- **související dopravní a technická infrastruktura**
- zeleň plošná, liniová a ochranná

### DS

- stavby komunikací
- **stavby parkovišť**
- **autobusové zastávky, odbavovací haly**
- doprovodná a izolační zeleň
- související stavby a zařízení – např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty atd.


Navazující plochy jsou buďto stejného charakteru či s využitím jako plochy bydlení - nízkopodlažní bytová zástavba (BR) či veřejná prostranství (VP).

V prostoru nejsou identifikovány žádné limity, pouze běžné aspekty ochranných pásem (silnice, les, vysoké napětí) a stávajících vodovodní či kanalizačních řadů.

V dotčené oblasti v centrální části sídla jsou situovány **rozvojové plochy** Z 30, 32, 33 (z toho pro realizaci etapy I a II je klíčová Z 33) se zřetelem k architektonickému charakteru centra Javorníku a s významem pro exponové panoramatické pohledy.



Snímek z hlavního výkresu ÚP – část D Javorník:



Zdroj: Město Vimperk

## Příloha č. 6 Dotační možnosti

Tato příloha uvádí přehled dotačních možností souvisejících s projektovým záměrem TI na základě aktuální situace v jednotlivých programech podpory.

### Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

#### Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu

##### Podprogram Cestování dostupné všem

Výše dotace tvoří maximálně 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele.

Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.

**Podporováno:** rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

**Cílové skupiny:** V rámci podprogramu budou upřednostňovány ty akce, jež budou zaměřené na níže uvedené cílové skupiny. Akce zaměřená na tyto cílové skupiny bude při hodnocení akce bodově zvýhodněna:

- děti (do 15 let);
- rodiny s dětmi;
- zdravotně handicapovaní – s handicapem mobility, se sensorickým handicapem (se ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním handicapem, lidé s jiným typem handicapu (s alergiemi, diabetem, respiračními problémy apod.);
- senioři (osoby starší 60 let).

**Výzvy** jsou vyhlašovány vždy na konci kalendářního roku, podávání žádostí probíhá nejčastěji v lednu roku následujícího. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce příslušného roku, na který je poskytnuta. Aktuální výzva bude tedy vyhlášena na konci roku 2016.

Zdroj informací: <http://www.mmr.cz>

#### Plánované dotační možnosti v rámci MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nové dotační tituly:

**Místní komunikace**

**Marketing v oblasti cestovního ruchu**

**Infrastruktura v cestovním ruchu**

Všechny tři jsou prozatím ve fázi příprav. Nicméně je velmi pravděpodobné, že budou vyhlášeny výzvy ještě v roce 2016.

**Fondy EU****Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko Česká republika**

Cílem programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi. Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Téma cestovního ruchu je zařazeno v Prioritní ose 2: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; Specifický cíl: Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem. Podporované aktivity jsou:

- a) systémová opatření společné povahy (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního/přírodního dědictví,
- b) rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/přírodních zajímavostí a památek,
- c) ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu,
- d) informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné turistické infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem udržitelného využití kulturních a přírodních památek, rekonstrukce, modernizace a zlepšování dopravní infrastruktury a řízení dopravních toků v kontextu turistických lokalit a s ohledem na potřebu zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví. Investice do silnic mohou být podpořeny pouze jako doplňkové k jiným investicím do přírodního a kulturního dědictví, podpořeným z ESI fondů a musí jednoznačně přispívat k dosahování vybraného tematického cíle, resp. investiční priority a jejího specifického cíle. Investice do silnic musí být doprovodného charakteru a jsou realizovány pouze jako doplňkové k opatřením v oblasti ochrany a zachování přírodního a kulturního dědictví přeshraničního regionu.

Uzávěrka pro podání žádosti **v rámci 1. výzvy** je 22. 3. 2016

Zdroj informací: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko---CR>

**Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko**

Program bude podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Téma cestovního ruchu bude podporováno v rámci Prioritní osy 2: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů. Konkrétně: rozvoj a propagace přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb.

Podporované aktivity:

- a) ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví
- b) zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění

Uzávěrka pro podání žádosti **v rámci 1. výzvy** je 4. 3. 2016.

Zdroj informací: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik>

## MAS Šumavsko

Cestovní ruch je jednou z priorit podpory dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny (MAS) Šumavsko pro roky 2014 – 2020<sup>1</sup>, konkrétně v Prioritě 5.

Priorita 5: Podpořit výrazné zvýšení podílu cestovního ruchu na lokální ekonomice se zohledněním udržitelných forem cestovního ruchu Šumavska

1. Podpora řízení destinace
2. Podpora stáží
3. Využití tradičních řemesel
4. Komunitní a zdravotní infrastruktura a vybavení pro obyvatele a návštěvníky
5. Dopravní infrastruktura CR

Tato strategie povede k definování výzev na podporu z Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova, které budou administrovat dotčené MAS. V tomto případě MAS Šumavsko.

Předpokládaný termín vyhlášení **1. výzvy** pravděpodobně v roce 2016.

Zdroj informací: [www.chanceinnature.cz](http://www.chanceinnature.cz)

---

<sup>1</sup> Pracovní verze 08/2014. <http://www.chanceinnature.cz/partnerstvi/strategie-2014-2020/verejne-pripominkovani-strategie-2014-2020/>



## Příloha č. 7 Fotodokumentace

Fotodokumentace situace v místě v zimní sezóně











